ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	т	F	s	Dec
1	*	Nghiên cứu thị trườn	3 days	Fri 12/22/23	Sun 12/24/2	3	N. Khánh,Q. Khánh,Trường,Thâr				
2	*	Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng	1 day	Fri 12/22/23	Fri 12/22/23		N. Khánh,Q. Khánh,Thân,Trường,Anh			N. Khá	nh,0
3	*	Phân tích đối thủ cạnh tranh	1 day	Sat 12/23/23	Sat 12/23/23	3	N. Khánh,Q. Khánh,Thân,Trường,Anh		ı		N.
4	*	Lập kế hoạch kinh doanh	1 day	Sun 12/24/23	Sun 12/24/23		N. Khánh,Q. Khánh,Trường			•	
5	*	Tìm kiếm và thuê mặt bằng	2 days	Mon 12/25/23	Tue 12/26/23		N. Khánh,Q. Khánh				
6	*	Tìm kiếm mặt bằng	1 day	Mon 12/25/2	Mon 12/25/2	2	N. Khánh				
7	*	Thuê mặt bằng	1 day	Tue 12/26/23	Tue 12/26/2	3	Q. Khánh				
8	*	Thiết kế và thi công cửa hàng	4 days	Wed 12/27/23	Sat 12/30/23	3	Trường,Thân,Anh				
9	*	Thiết kế cửa hàng	2 days	Wed 12/27/2	Thu 12/28/2	3	Thân,Trường				
10	*	Thi công cửa hàng	2 days	Fri 12/29/23	Sat 12/30/23	3	Anh,Thân,Trường				
11	*	Mua sắm thiết bị và dụng cụ	3 days	Sun 12/31/23	Tue 1/2/24		Anh,N. Khánh,Q. Khánh,Thân,Trường				



